

Pfarrei-Entwicklung Osterfeld

M-Punkt Projektauftrag	
Kurzbeschreibung	Am Standort Pfarrbüro (Nürnberger Str. 6, Oberhausen) entsteht ein M-Punkt als Kontakt- und Informationsstelle für alle Fragen der Besucher sowie als Ort des Willkommens in der Pfarrei.
Projektziel	Erstellung eines Raumkonzepts Erarbeitung eines inhaltlichen Konzepts: Aufgaben und Dienste des M-Punkts sowie Anforderungen an die haupt- und ehrenamtlichen M-Punkt Mitarbeiter
Start und Ende	Oktober 2018 bis April 2019 in zwei Abschnitten
Termine	Dezember 2018: Vorstellung des Raumkonzepts April 2019: Vorstellung des inhaltlichen Konzepts
Projektleiter	Wird von der Gruppe beim ersten Treffen benannt. Eine Tandemlösung ist denkbar.
Projektgruppe	HA, gleichzeitig KOG-Vertreter: Propst Wichmann Mitarbeiterin der Verwaltungsleitung: Frau van Kampen Pfarrsekretärin: Frau Schleimer Vertreterin der Außenstellen: Frau Nowotsch EAK: Frau Becker PGR: Herr Bahne Externer Berater: Matthias Krentzek (bei Bedarf)/ Zukunftsbildprojekt „Herzlich. Kirchlich“
Auftraggeber	KOG, als Vertreter der Gremien PGR und KV und des Pastoralteams
Grundlage	1. Idee des M-Punktes bei der Team Klausur 2018 -> Konsequenz und Weiterentwicklung aus „Lust auf Veränderung“, PEP-Votum 2. Zukunftsbildprojekt des Bistums Essen „Herzlich. Kirchlich. – Willkommenskultur in Kirchengemeinden“
Freigabe am	
Unterschrift	

Anhang: Projektplanung z. Hd. der Projektgruppe

Agenda

KOG	Koordinierungsgruppe 2.0 des Pfarreientwicklungsprozesses, Phase HANDELN
HA	Hauptamtlicher Mitarbeiter
PGR	Pfarrgemeinderat
GR	Gemeinderat
KV	Kirchenvorstand
EAK	Ehrenamtskoordination